

[dreipunkt] ag für konzept.entwurf.realisierung  
Safilischstrasse 4, 3900 Brig  
Telefon +41 27 922 70 30  
Telefax +41 27 922 70 31  
info@dreipunkt.ch  
www.dreipunkt.ch

Mwst. Nr. 510 597

## Sitzungsprotokoll / Baustellensitzung

Brig, 11. November 2009

Projekt: Sanierung der Suste Landmauer Gamsen

Anwesende: Troger Klaus (tk), Denkmalpflege  
Steiner Arnold (sta), Sektion Nationalstrassen Bau, Umwelt / Kompensation  
Umericelli Bruno (bu), [dreipunkt] ag

Abwesende: -

Entschuldigt: Wyder Heli (wh), Stiftungsratspräsident Stiftung Landmauer Gamsen  
Zeiter Bernhard (zb), Bauunternehmung Zeiter Konrad AG, Lalden  
Clausen Diego (cd), [dreipunkt] ag  
Brunner Michéle (mb), [dreipunkt] ag

Ort / Datum: Suste Landmauer Gamsen, Mittwoch 11. November 2009

Ziel der Zusammenkunft: 3. Baustellensitzung / WC-Anlage

Verteiler: Wyder Heli, Stiftungsratspräsident Stiftung Landmauer Gamsen  
Schmidhalter Karl, Stadtrat, Gemeinde Brig-Glis  
Dr. Steffen Hans, Stiftung Landmauer Gamsen  
Theler Erika, Stiftung Landmauer Gamsen  
Studer Kurt, Stiftung Landmauer Gamsen  
Zeiter Bernhard, Bauunternehmung Zeiter Konrad AG, Lalden  
Troger Klaus, Denkmalpflege  
Bucher Renaud, Denkmalpflege  
Steiner Arnold (sta), Sektion Nationalstrassen Bau, Umwelt / Kompensation  
Ritz Hans, Stadtarchitekt, Gemeinde Brig-Glis  
Höggel Lukas, dipl. Arch. ETH, Zürich  
Brunner Michéle, [dreipunkt] ag  
Clausen Diego, [dreipunkt] ag Brig  
Umericelli Bruno, [dreipunkt] ag

Wer	Was	Wann
	Stand der Dinge: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Baustelleninstallation ist komplett.</li> <li>- Die Trinkwasserzuleitung und der Strom wurde von der Suste bis an die WC-Anlage verlegt und der Graben wieder geschlossen.</li> <li>- Der Schieber der Trinkwasserleitung ist 1m vor der WC-Anlage installiert.</li> <li>- Fundamente der WC-Anlage sind betoniert.</li> <li>- Abschaltung Bodenplatte und Armierung Bodenplatte verlegt.</li> <li>- Abwasser und Trinkwasser sind vom Sanitär verlegt.</li> <li>- Elektrische Installationen sind auch verlegt.</li> </ul>	
	Weiteres Vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenplatte betonieren.</li> <li>- Abwasser an Kontrollschacht anschliessen.</li> <li>- Wände schalen, armieren und betonieren.</li> </ul>	W46 W46 W47/48
Allgemein	<u>Nächste Sitzung:</u> Datum: <b>Mittwoch 25.11.2009, 14.00 Uhr</b> . Die Sitzungen erfolgen alle 14 Tage bis Ende Jahr. Ort: Suste Gamsen Ziel: Stand der Dinge, offenen Fragen bzgl. der Baustelle, Koordination	28.10.2009
	Falls gegen den Protokollwortlaut bis Mittwoch 18. Nov. 2009 nicht schriftlich eingesprochen wird, gilt dieser als verbindlich.	

Brig, 13. November 2009 / bu